

## 安健环体系建设项目

# 工作简报

(第 06 期)

安健环体系建设项目工作小组

2013 年 3 月 29 日

### 一、项目进展情况（2013 年 3 月 8 日—2013 年 3 月 29 日）

#### ◇ 项目进度

##### ● 危害辨识与风险评估专题培训

为了推进安健环体系建设工作，按照公司体系建设实施计划和实施方案，公司于 3 月 20 日 - 21 日在上电漕泾发电有限公司举办安健环体系建设 - 风险评估专题培训班。公司所属 16 家单位 110 余人参加了此次培训。

本次培训开班仪式由上电漕泾发电有限公司副总经理邹军主持，公司安环部主任丁鸣东作了讲话。他指出安健环体系建设是集团公司的统一部署和安全生产管理的重要抓手，也符合上海电力发展的内部需要。做好安健环体系建设工作需要各单位领导高度重视，需要全员参与，需要密切联系实际，并希望参加培训的体系建设骨干在加强自身学习的同时，能够把所学的知识和方法带到所在部门、班组中去，让全体员工参与到安健环体系建设中来，为上海电力安健环体系工作能长期保持、发挥实效，奠定更坚实的基础。

本次培训的重点是帮助各单位体系建设骨干人员掌握风险评估的方法和技术。安瑞琪咨询公司专家曹博专从危害辨识与风险评估的概念、关键

环节和评估结果的应用等多方面做了专题培训，并结合具体案例进行了现场指导。

- 危害辨识与风险评估

- 示范单位：按照安健环体系建设实施方案，安瑞琪咨询公司将在上电漕泾进行为期两周的危害辨识与风险评估现场指导，确保本次培训能够覆盖示范单位所有班组。上电漕泾计划于4月初全面开展班组风险评估工作，4月底初步完成风险评估数据库和风险概述的编制。

- 非示范单位：结合实际，制定本单位体系建设方案和实施计划，建立风险评估小组等专业机构，完善专题会议、简报等工作机制，加强体系建设的组织、协调和指导。结合培训手册、专题培训、安全日活动、现场指导等形式，开展体系建设和风险评估培训工作。按照各单位实施方案和计划，推进本单位风险评估数据库和风险概述编制工作。

- ◇ 联络与沟通

- 在上电漕泾开展危害辨识和风险评估工作的基础上，加强与非示范单位体系建设计划、方案制定、组织机构设立等问题的协调、沟通工作。

- 通过咨询公司等渠道了解集团公司示范单位进展情况和相关成果，待芜湖电厂危害辨识和风险评估工作结束后准备组织学习、交流。

- 本月起要求各单位编制安健环体系建设工作简报，指导、协调各单位体系建设进展情况和计划完成情况，交流体系建设经验和良好实践。

## 二、下阶段工作计划（2013年4月1日-4月30日）

- 4月中旬上电漕泾（示范单位）在咨询公司的指导下，对各部门、班组风险评估数据库进行修订、完善。

- 4月中、下旬上电漕泾在咨询公司的指导下，编制风险概述报告。
- 4月下旬召开发布会，邀请公司领导和其他单位人员参加，发布上电漕泾风险评估数据库、风险概述报告，交流、总结前期工作。
- 通过例会、交流等形式指导、协调各单位按计划实施体系建设工作，交流和反馈体系建设经验和良好实践。

### 三、基层动态

- 上电漕泾加强安健环体系建设的宣传、教育和培训工作的，在组织员工参加安健环培训的基础上，定期编制《班组学习专刊》，积极营造全员参与的良好氛围。