

提升绩效管理体系项目

工作简报

(第 05 期/每 2 周 1 期)

全员绩效项目小组

2012 年 7 月 27 日

一、项目进展情况（2012 年 7 月 16—7 月 27 日）

◇ 部门和试点单位图卡讨论会

在各个部门和试点三级单位的高度重视和配合下，从 7 月 13 日开始到 7 月 24 日，顺利完成了公司本部部门的战略地图和平衡计分卡讨论，完成了一家试点单位的战略地图和平衡计分卡讨论。

◇ 项目进度

- 已完成本部部门战略地图与平衡计分卡讨论会
- 已完成公司级指标分管领导初步认责。