

安健环体系建设项目 工作简报

(第 03 期/每月 2 期)

安健环体系建设项目工作小组

2013 年 1 月 16 日

一、项目进展情况（2012 年 12 月 29 日—2013 年 1 月 15 日）

◇ 项目进度

● 公司安委会会议审查安健环体系建设总体实施计划

2013 年 1 月 8 日公司召开安委会,总结 2012 年安全生产工作,讨论 2013 年安全生产目标和重点工作。会上汇报了 2013 年安健环体系建设工作计划,王运丹董事长、柳光池总经理等领导对安健环体系建设工作做了重要指示。

2013 年将全面推进安健环体系建设作为安全生产重点工作,年底前各单位完成安健环管理体系建设工作;有对外服务业务的单位包括工程公司、运营公司、新能源、明华等,已进行三标(ISO9001、OHSAS18001、ISO14001)认证的,要继续结合安健环体系建设开展复评,尚未开展贯标认证的,须在 2013 年年底前同步完成贯标外部认证。

● 安健环体系建设工作动态

按照体系建设总体计划安排,第一阶段工作为调研与诊断,通过对上海电力及示范单位的调研,分析目前安健环管理模式、资源配置及执行情况,评估上海电力及下属单位现有安全管理基础、工作现状和管理体系的成熟度,并将调研结果与国际同行业的安全管理水平及现代风险管理体系

要求进行差距分析，为上海电力安健环管理体系的应用提供依据。

◇ 联络与沟通

- 1月14日公司召开1月份安全生产讲评会。会上通报了安健环体系建设工作动态，明确了体系建设工作目标、总体计划和相关要求，并将体系建设纳入2013年绩效考核和重点工作任务。
- 集团公司将于1月21日至25日举办第三期安健环体系建设骨干人员培训班，培训体系建设过程要求及实施方法、风险评估技术、标准编写技术等内容。公司已通知各单位安排骨干人员积极参加培训，为体系建设工作打好基础。

二、下阶段工作计划（2013年1月16日-1月31日）

- 2013年1月中下旬完成体系建设调研工作，咨询公司根据调研结果编制调研报告，初步完成报告的审查，为体系建设方案编制提供依据。
- 参加集团公司体系建设培训班。